

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3211	ECサイト構築	タスク	新規	通常	333		2024/04/25 21:00
3210	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	33333		2024/04/25 20:07
3209	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	契約書作成		2024/04/25 20:07
3208	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	11111		2024/04/25 19:57
3207	ECサイト構築	機能	新規	通常	uuu		2024/04/25 19:19
3206	ECサイト構築	機能	新規	通常	チェックリストのテスト1		2024/04/25 19:19
3205	ECサイト構築	機能	新規	通常	テスト20240425		2024/04/25 18:09
3204	ECサイト構築	機能	新規	通常	ertsetr		2024/04/25 16:57
3202	ECサイト構築	機能	新規	通常	チェックリストのテスト1		2024/04/25 19:43
3201	ECサイト構築	機能	新規	通常	チェックリストのテスト2		2024/04/25 16:17
3200	ECサイト構築	機能	新規	通常	チェックリストのテスト1		2024/04/25 16:09
3199	TEST01	機能	新規	通常	TEST2		2024/04/25 15:13
3198	ECサイト構築	機能	新規	通常	TEST0		2024/04/25 15:14
3197	ECサイト構築	機能	新規	通常	TEST1		2024/04/25 15:14
3196	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	作動確認		2024/04/25 22:05
3195	TEST01	機能	新規	通常	10のコピー	水口 崇	2024/04/25 13:00
3194	ECサイト構築	機能	解決	通常	てすと0000000000ppppppppp	企画部	2024/04/25 16:57
3193	ECサイト構築	機能	進行中	通常	てすと0000000000ppppppppp	企画部	2024/04/25 18:01
3192	ECサイト構築	機能	新規	通常	てすと0000000000	企画部	2024/04/25 11:20
3191	ECサイト構築	機能	新規	通常	tanaka	大橋 宏行	2024/04/25 23:35
3190	ECサイト構築	機能	新規	通常	4		2024/04/25 23:35
3189	ECサイト構築	機能	新規	通常	3		2024/04/25 20:58
3188	ECサイト構築	機能	新規	通常	2		2024/04/25 20:58
3187	ECサイト構築	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/25 23:35
3186	ECサイト構築	機能	新規	高め	てすと	富田 健司	2024/04/25 21:01
3185	ECサイト構築	機能	解決	通常	uuu		2024/04/25 16:56
3184	ECサイト構築	機能	新規	通常	リリース		2024/04/25 21:01
3183	ECサイト構築	機能	新規	通常	シナリオテスト		2024/04/25 21:01
3182	ECサイト構築	機能	新規	通常	バグ修正		2024/04/25 21:01
3181	ECサイト構築	機能	新規	通常	結合テスト		2024/04/25 21:01
3180	ECサイト構築	機能	新規	高め	機能3単体テスト		2024/04/25 21:01

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3179	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能3		2024/04/25 21:01
3178	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能2単体テスト		2024/04/25 21:01
3177	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能2		2024/04/25 21:01
3176	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能1単体テスト		2024/04/25 21:01
3175	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能1		2024/04/25 21:01
3174	ECサイト構築	機能	新規	通常	開発		2024/04/25 21:01
3173	ECサイト構築	機能	新規	通常	詳細仕様書		2024/04/25 21:01
3172	ECサイト構築	機能	進行中	通常	データベース設計		2024/04/25 21:01
3171	ECサイト構築	機能	新規	通常	詳細設計		2024/04/25 21:01
3170	ECサイト構築	機能	新規	通常	技術調査・検証		2024/04/25 21:01
3169	ECサイト構築	機能	新規	通常	画面仕様書		2024/04/25 19:05
3168	ECサイト構築	機能	新規	通常	基本設計		2024/04/25 19:05
3167	ECサイト構築	機能	新規	通常	要件定義書の作成		2024/04/25 19:05
3166	ECサイト構築	機能	進行中	通常	顧客要望の調査		2024/04/25 19:05
3165	ECサイト構築	機能	新規	通常	要件定義		2024/04/25 19:05
3164	ECサイト構築	機能	新規	通常	33セキュリティ方針		2024/04/25 10:58
3163	ECサイト構築	機能	新規	通常	33運用方法の定義		2024/04/25 09:30
3162	ECサイト構築	機能	新規	通常	33DB設計		2024/04/25 23:35
3161	ECサイト構築	機能	新規	通常	33外部システム連携		2024/04/25 10:58
3160	ECサイト構築	機能	新規	通常	33サポート範囲の決定		2024/04/25 09:30
3159	ECサイト構築	機能	新規	通常	33クラウドの構想		2024/04/25 09:30
3158	ECサイト構築	機能	新規	通常	33オンプレミスの構想		2024/04/25 11:01
3157	ECサイト構築	機能	新規	通常	33ソリューションの決定		2024/04/25 09:30
3156	ECサイト構築	機能	新規	通常	33要件の確認		2024/04/25 10:58
3155	ECサイト構築	機能	新規	通常	リリース		2024/04/25 11:00
3154	ECサイト構築	機能	新規	通常	シナリオテスト		2024/04/25 11:00
3153	ECサイト構築	機能	新規	通常	バグ修正		2024/04/25 11:00
3152	ECサイト構築	機能	新規	通常	結合テスト		2024/04/25 11:00
3151	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能3単体テスト		2024/04/25 11:00
3150	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能3		2024/04/25 11:00
3149	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能2単体テスト		2024/04/25 11:00
3148	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能2		2024/04/25 11:00
3147	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能1単体テスト		2024/04/25 11:00

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3146	ECサイト構築	機能	新規	通常	機能1		2024/04/25 11:00
3145	ECサイト構築	機能	新規	通常	開発		2024/04/25 11:00
3144	ECサイト構築	機能	新規	通常	詳細仕様書		2024/04/25 11:00
3143	ECサイト構築	機能	新規	通常	データベース設計		2024/04/25 11:00
3142	ECサイト構築	機能	新規	通常	詳細設計		2024/04/25 11:00
3141	ECサイト構築	機能	新規	通常	技術調査・検証		2024/04/25 11:00
3140	ECサイト構築	機能	新規	通常	画面仕様書		2024/04/25 11:00
3139	ECサイト構築	機能	新規	通常	基本設計		2024/04/25 11:00
3138	ECサイト構築	機能	新規	通常	要件定義書の作成		2024/04/25 11:00
3137	ECサイト構築	機能	新規	通常	顧客要望の調査		2024/04/25 11:00
3136	ECサイト構築	機能	新規	通常	要件定義		2024/04/25 09:27
3135	企画、事前検討	機能	新規	通常	開発品番の取得	大橋 宏行	2024/04/25 09:08
3133	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書ccc	大橋 宏行	2024/04/25 11:17
3131	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書bbb	大橋 宏行	2024/04/25 11:17
3130	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能仕様書作成aaa	大橋 宏行	2024/04/25 08:58
3129	互換性テスト	サポート	新規	通常	Lycheeシリーズの影響テスト	林 美琴	2024/04/24 23:45
3128	互換性テスト	バグ	新規	通常	Ruby 2.3.1の動作確認	富田 健司	2024/04/24 23:45
3127	互換性テスト	サポート	新規	通常	Redmine2.5の動作確認	未永 文	2024/04/24 23:45
3126	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	コメント欄の折り返し機能	大橋 宏行	2024/04/25 10:46
3125	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	ツールチップに項目追加	富田 健司	2024/04/25 10:46
3124	UI・UXデザイン	機能	新規	通常	ボタンデザイン修正	富田 健司	2024/04/24 23:45
3120	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マニュアル作成	水口 崇	2024/04/24 23:45
3119	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マスタデータ登録	富田 健司	2024/04/24 23:45
3118	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト実施	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3117	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト仕様書作成	水口 崇	2024/04/24 23:45
3116	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト観点作成	水口 崇	2024/04/24 23:45
3115	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能系開発	大橋 宏行	2024/04/24 23:45
3114	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ステージングサーバ構築	富田 健司	2024/04/24 23:45
3113	ECサイト構築	タスク	新規	通常	本番サーバ構築	富田 健司	2024/04/24 23:45
3112	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面系開発		2024/04/24 23:45
3099	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーログ出力設計	安井 久雄	2024/04/25 13:33
3098	ECサイト構築	タスク	新規	通常	アクセスログ出力設計	安井 久雄	2024/04/24 23:45
3097	ECサイト構築	タスク	新規	通常	サーバ詳細設計		2024/04/25 13:33

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3096	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能仕様書作成	大橋 宏行	2024/04/24 23:45
3095	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーメッセージ一覧	未永 文	2024/04/24 23:45
3094	ECサイト構築	タスク	新規	通常	表示メッセージ一覧	未永 文	2024/04/24 23:45
3093	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パーツ一覧	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3092	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パラメーター一覧	大橋 宏行	2024/04/24 23:45
3091	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ログ出力設計	大橋 宏行	2024/04/24 23:45
3090	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書	大橋 宏行	2024/04/24 23:45
3089	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能詳細設計		2024/04/25 11:17
3081	製造管理	バグ	進行中	通常	バグ: A202103-XX9	切断B 機械	2024/04/24 23:45
3077	製造管理	機能	進行中	通常	機能: A202103-XX5	切断B 機械	2024/04/24 23:45
3076	製造管理	サポート	新規	通常	サポート: A202103-XX4	切断D 機械	2024/04/24 23:45
3075	製造管理	バグ	進行中	通常	バグ: A202103-XX3	切断C 機械	2024/04/24 23:45
3074	製造管理	機能	進行中	通常	機能: A202103-XX2	コーティング1 機械	2024/04/24 23:45
3073	製造管理	機能	新規	通常	機能: A202103-XX1	コーティング1 機械	2024/04/24 23:45
3072	製造管理	機能	進行中	通常	機能: A202103-XX0	切断A 機械	2024/04/24 23:45
3071	SUB_PROJECT_01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/24 23:45
3070	TEST02	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/24 23:45
3069	TEST02	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/24 23:45
3068	TEST02	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/24 23:45
3067	TEST02	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/24 23:45
3066	TEST02	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/24 23:45
3065	TEST02	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/24 23:45
3064	TEST02	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/24 23:45
3063	TEST02	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/24 23:45
3062	TEST02	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/24 23:45
3061	TEST01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/04/24 23:45
3060	TEST01	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/04/24 23:45
3059	TEST01	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/04/24 23:45
3058	TEST01	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/04/24 23:45
3057	TEST01	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/04/24 23:45
3056	TEST01	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/04/24 23:45
3055	TEST01	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/04/24 23:45

#	プロジェクト	トラックー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3054	TEST01	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/04/24 23:45
3053	TEST01	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/04/24 23:45
3052	TEST01	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/04/24 23:45
3051	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	リリース	川名 真里	2024/04/24 23:45
3050	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用テスト	安井 久雄	2024/04/24 23:45
3049	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	結合テスト	富田 健司	2024/04/24 23:45
3048	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	単体テスト	平岡 厚吉	2024/04/24 23:45
3047	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能開発	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3046	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール開発	安西 博満	2024/04/24 23:45
3045	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	製造（開発）	富田 健司	2024/04/24 23:45
3044	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト仕様書	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3043	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB仕様書	宮本 吉之助	2024/04/24 23:45
3042	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	共通モジュール仕様書	富田 健司	2024/04/24 23:45
3041	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	画面仕様書	未永 文	2024/04/24 23:45
3040	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	開発ルールの作成	水口 崇	2024/04/24 23:45
3039	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	詳細設計	水口 崇	2024/04/24 23:45
3038	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	テスト設計	宮本 吉之助	2024/04/24 23:45
3037	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	運用設計	川名 真里	2024/04/24 23:45
3036	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	DB設計	水口 崇	2024/04/24 23:45
3035	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	UI設計	富田 健司	2024/04/24 23:45
3034	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	システム設計	川名 真里	2024/04/24 23:45
3033	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	基本設計	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3032	WFサンプルプロジェク	機能	解決	通常	ユースケースの作成	平岡 厚吉	2024/04/25 17:13
3031	WFサンプルプロジェク	機能	フィードバック	通常	ワイヤーフレームの作成	未永 文	2024/04/25 17:13
3030	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	機能一覧の作成	大橋 宏行	2024/04/25 17:13
3029	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	既存（競合）サービスの調査	富田 健司	2024/04/24 23:45
3028	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	コンセプトの検討	米田 雛子	2024/04/25 14:30
3027	WFサンプルプロジェク	機能	新規	通常	要件定義	未永 文	2024/04/24 23:45
3026	WF雛形	機能	新規	通常	リリース	水口 崇	2024/04/24 23:45
3025	WF雛形	機能	新規	通常	運用テスト	富田 健司	2024/04/24 23:45
3024	WF雛形	機能	新規	通常	結合テスト	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3023	WF雛形	機能	新規	通常	単体テスト	米田 雛子	2024/04/24 23:45
3022	WF雛形	機能	新規	通常	製造（開発）	安西 博満	2024/04/24 23:45

#	プロジェクト	トラックー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3021	WF雛形	機能	新規	通常	詳細設計	水口 崇	2024/04/24 23:45
3020	WF雛形	機能	新規	通常	基本設計	富田 健司	2024/04/24 23:45
3019	WF雛形	機能	新規	通常	要件定義	宮本 吉之助	2024/04/24 23:45
3018	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_30	安西 博満	2024/04/24 23:44
3017	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_29	米田 雛子	2024/04/24 23:44
3016	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/24 23:44
3015	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_27	平岡 厚吉	2024/04/24 23:44
3014	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_26	林 美琴	2024/04/24 23:44
3013	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_25	平岡 厚吉	2024/04/24 23:44
3009	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_21	宮本 吉之助	2024/04/24 23:44
3007	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_19	宮本 吉之助	2024/04/24 23:44
3005	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_水口 崇_17	水口 崇	2024/04/24 23:44
3002	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/24 23:44
3001	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_水口 崇_13	水口 崇	2024/04/24 23:44
3000	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_未永 文_12	未永 文	2024/04/24 23:44
2998	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/24 23:44
2996	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_8	大橋 宏行	2024/04/24 23:44
2992	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_4	宮本 吉之助	2024/04/24 23:44
2983	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_25	林 美琴	2024/04/24 23:44
2982	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_24	安井 久雄	2024/04/24 23:44
2979	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_21	林 美琴	2024/04/24 23:44
2977	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_富田 健司_19	富田 健司	2024/04/24 23:44
2976	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_米田 雛子_18	米田 雛子	2024/04/24 23:44
2975	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_未永 文_17	未永 文	2024/04/24 23:44
2973	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_平岡 厚吉_15	平岡 厚吉	2024/04/24 23:44
2971	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_13	川名 真里	2024/04/24 23:44
2970	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_12	川名 真里	2024/04/24 23:44
2968	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_10	水口 崇	2024/04/24 23:44
2965	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_7	大橋 宏行	2024/04/24 23:44
2964	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_6	林 美琴	2024/04/24 23:44
2962	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_富田 健司_4	富田 健司	2024/04/24 23:44
2961	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_3	林 美琴	2024/04/24 23:44
2960	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_2	安西 博満	2024/04/24 23:44

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2959	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_水口 崇_1	水口 崇	2024/04/24 23:44
2958	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_水口 崇_30	水口 崇	2024/04/24 23:43
2956	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_28	安西 博満	2024/04/24 23:43
2954	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_26	富田 健司	2024/04/24 23:43
2952	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_24	大橋 宏行	2024/04/24 23:43
2951	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_米田 雛子_23	米田 雛子	2024/04/24 23:43
2950	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_未永 文_22	未永 文	2024/04/24 23:43
2949	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_未永 文_21	未永 文	2024/04/24 23:43
2948	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_水口 崇_20	水口 崇	2024/04/24 23:43
2945	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_水口 崇_17	水口 崇	2024/04/24 23:43
2944	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_16	安井 久雄	2024/04/24 23:43
2942	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_水口 崇_14	水口 崇	2024/04/24 23:43
2938	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_10	富田 健司	2024/04/24 23:43
2936	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_平岡 厚吉_8	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2935	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_7	安西 博満	2024/04/24 23:43
2931	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_3	安井 久雄	2024/04/24 23:43
2928	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_米田 雛子_30	米田 雛子	2024/04/24 23:43
2926	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_川名 真里_28	川名 真里	2024/04/24 23:43
2925	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_27	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2924	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_26	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2920	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_未永 文_22	未永 文	2024/04/24 23:43
2919	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_未永 文_21	未永 文	2024/04/24 23:43
2918	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安西 博満_20	安西 博満	2024/04/24 23:43
2917	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_大橋 宏行_19	大橋 宏行	2024/04/24 23:43
2915	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安井 久雄_17	安井 久雄	2024/04/24 23:43
2913	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_15	林 美琴	2024/04/24 23:43
2911	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_川名 真里_13	川名 真里	2024/04/24 23:43
2909	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_11	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2908	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_富田 健司_10	富田 健司	2024/04/24 23:43
2904	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_大橋 宏行_6	大橋 宏行	2024/04/24 23:43
2902	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_4	林 美琴	2024/04/24 23:43
2894	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_林 美琴_26	林 美琴	2024/04/24 23:43
2893	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安西 博満_25	安西 博満	2024/04/24 23:43

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2891	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_23	米田 雛子	2024/04/24 23:43
2890	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_22	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2888	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2886	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_富田 健司_18	富田 健司	2024/04/24 23:43
2885	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_17	大橋 宏行	2024/04/24 23:43
2878	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/04/24 23:43
2877	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_川名 真里_9	川名 真里	2024/04/24 23:43
2875	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_7	米田 雛子	2024/04/24 23:43
2871	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_3	平岡 厚吉	2024/04/24 23:43
2869	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安井 久雄_1	安井 久雄	2024/04/24 23:43
2868	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_30	富田 健司	2024/04/24 23:42
2866	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_28	富田 健司	2024/04/24 23:42
2865	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_27	末永 文	2024/04/24 23:42
2861	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_23	平岡 厚吉	2024/04/24 23:42
2858	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_20	末永 文	2024/04/24 23:42
2856	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_18	川名 真里	2024/04/24 23:42
2855	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_17	末永 文	2024/04/24 23:42
2851	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_13	林 美琴	2024/04/24 23:42
2848	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_10	富田 健司	2024/04/24 23:42
2846	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_8	富田 健司	2024/04/24 23:42
2845	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_末永 文_7	末永 文	2024/04/24 23:42
2844	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_水口 崇_6	水口 崇	2024/04/24 23:42
2842	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_4	大橋 宏行	2024/04/24 23:42
2840	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_2	安西 博満	2024/04/24 23:42
2839	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_1	川名 真里	2024/04/24 23:42
2833	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_25	川名 真里	2024/04/24 23:42
2832	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/04/24 23:42
2831	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_23	水口 崇	2024/04/24 23:42
2830	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安井 久雄_22	安井 久雄	2024/04/24 23:42
2829	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_21	平岡 厚吉	2024/04/24 23:42
2828	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_大橋 宏行_20	大橋 宏行	2024/04/24 23:42
2825	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_水口 崇_17	水口 崇	2024/04/24 23:42
2822	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_14	富田 健司	2024/04/24 23:42

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2820	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_12	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2818	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_10	宮本 吉之助	2024/04/24 23:42
2815	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_7	林 美琴	2024/04/24 23:42
2814	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_6	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2810	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_2	林 美琴	2024/04/24 23:42
2809	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_1	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2808	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_30	平岡 厚吉	2024/04/24 23:42
2806	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/04/24 23:42
2804	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_26	水口 崇	2024/04/24 23:42
2803	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_富田 健司_25	富田 健司	2024/04/24 23:42
2802	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_24	安井 久雄	2024/04/24 23:42
2801	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_23	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2800	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_平岡 厚吉_22	平岡 厚吉	2024/04/24 23:42
2799	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_21	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2792	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_14	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2790	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_富田 健司_12	富田 健司	2024/04/24 23:42
2788	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_末永 文_10	末永 文	2024/04/24 23:42
2785	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_7	宮本 吉之助	2024/04/24 23:42
2784	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_富田 健司_6	富田 健司	2024/04/24 23:42
2783	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安西 博満_5	安西 博満	2024/04/24 23:42
2782	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_4	米田 雛子	2024/04/24 23:42
2781	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_宮本 吉之助_3	宮本 吉之助	2024/04/24 23:42
2780	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_林 美琴_2	林 美琴	2024/04/24 23:42
2777	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_29	米田 雛子	2024/04/24 23:41
2776	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_28	大橋 宏行	2024/04/24 23:41
2772	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_24	富田 健司	2024/04/24 23:41
2771	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_23	平岡 厚吉	2024/04/24 23:41
2770	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_22	米田 雛子	2024/04/24 23:41
2769	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_21	安井 久雄	2024/04/24 23:41
2767	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_19	安西 博満	2024/04/24 23:41
2765	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_17	宮本 吉之助	2024/04/24 23:41
2763	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_15	平岡 厚吉	2024/04/24 23:41

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2762	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_大橋 宏行_14	大橋 宏行	2024/04/24 23:41
2761	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_13	富田 健司	2024/04/24 23:41
2760	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_12	川名 真里	2024/04/24 23:41
2759	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_11	平岡 厚吉	2024/04/24 23:41
2753	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_5	水口 崇	2024/04/24 23:41
2751	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_3	水口 崇	2024/04/24 23:41
2750	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_2	宮本 吉之助	2024/04/24 23:41
2748	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_30	富田 健司	2024/04/24 23:41
2746	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_28	川名 真里	2024/04/24 23:41
2744	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_26	末永 文	2024/04/24 23:41
2742	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_24	川名 真里	2024/04/24 23:41
2741	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_23	平岡 厚吉	2024/04/24 23:41
2738	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_20	林 美琴	2024/04/24 23:41
2737	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_19	安井 久雄	2024/04/24 23:41
2736	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_18	林 美琴	2024/04/24 23:41
2735	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_17	水口 崇	2024/04/24 23:41
2733	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_15	安井 久雄	2024/04/24 23:41
2732	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_14	富田 健司	2024/04/24 23:41
2731	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_13	安西 博満	2024/04/24 23:41
2728	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_10	林 美琴	2024/04/24 23:41
2727	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_9	安井 久雄	2024/04/24 23:41
2726	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安西 博満_8	安西 博満	2024/04/24 23:41
2723	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_富田 健司_5	富田 健司	2024/04/24 23:41
2722	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_大橋 宏行_4	大橋 宏行	2024/04/24 23:41
2718	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_30	安井 久雄	2024/04/24 23:40
2717	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_29	富田 健司	2024/04/24 23:40
2715	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_林 美琴_27	林 美琴	2024/04/24 23:40
2714	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_26	富田 健司	2024/04/24 23:40
2706	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_宮本 吉之助_18	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2705	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_17	大橋 宏行	2024/04/24 23:40
2704	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_林 美琴_16	林 美琴	2024/04/24 23:40
2699	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_宮本 吉之助_11	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2698	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_末永 文_10	末永 文	2024/04/24 23:40

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2695	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_7	大橋 宏行	2024/04/24 23:40
2694	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_6	富田 健司	2024/04/25 12:56
2692	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_4	水口 崇	2024/04/24 23:40
2690	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安西 博満_2	安西 博満	2024/04/24 23:40
2677	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_宮本 吉之助_19	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2676	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_米田 雛子_18	米田 雛子	2024/04/24 23:40
2675	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_未永 文_17	未永 文	2024/04/24 23:40
2674	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_米田 雛子_16	米田 雛子	2024/04/24 23:40
2673	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安西 博満_15	安西 博満	2024/04/24 23:40
2671	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_林 美琴_13	林 美琴	2024/04/24 23:40
2666	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_宮本 吉之助_8	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2662	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安西 博満_4	安西 博満	2024/04/24 23:40
2661	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_米田 雛子_3	米田 雛子	2024/04/24 23:40
2659	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_大橋 宏行_1	大橋 宏行	2024/04/24 23:40
2656	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_28	水口 崇	2024/04/24 23:40
2655	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_宮本 吉之助_27	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2654	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_26	安西 博満	2024/04/24 23:40
2653	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_未永 文_25	未永 文	2024/04/24 23:40
2652	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/04/24 23:40
2651	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_大橋 宏行_23	大橋 宏行	2024/04/24 23:40
2650	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_未永 文_22	未永 文	2024/04/24 23:40
2647	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_19	安西 博満	2024/04/24 23:40
2643	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_川名 真里_15	川名 真里	2024/04/24 23:40
2642	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_14	富田 健司	2024/04/24 23:40
2641	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/04/24 23:40
2639	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_未永 文_11	未永 文	2024/04/24 23:40
2638	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_林 美琴_10	林 美琴	2024/04/24 23:40
2633	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_川名 真里_5	川名 真里	2024/04/24 23:40
2632	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_4	水口 崇	2024/04/24 23:40
2629	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_1	平岡 厚吉	2024/04/24 23:40
2628	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_林 美琴_30	林 美琴	2024/04/24 23:40
2625	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_27	水口 崇	2024/04/24 23:40
2623	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_25	安西 博満	2024/04/24 23:40

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2622	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_24	安西 博満	2024/04/24 23:40
2620	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_22	平岡 厚吉	2024/04/24 23:40
2618	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_20	水口 崇	2024/04/24 23:40
2615	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_未永 文_17	未永 文	2024/04/24 23:40
2610	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_12	安西 博満	2024/04/24 23:40
2607	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_9	水口 崇	2024/04/24 23:40
2604	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安井 久雄_6	安井 久雄	2024/04/24 23:40
2600	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_2	平岡 厚吉	2024/04/24 23:40
2597	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_大橋 宏行_29	大橋 宏行	2024/04/24 23:39
2596	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_大橋 宏行_28	大橋 宏行	2024/04/24 23:39
2595	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_27	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2594	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_26	水口 崇	2024/04/24 23:39
2593	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_25	林 美琴	2024/04/24 23:39
2591	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_23	林 美琴	2024/04/24 23:39
2590	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_22	安井 久雄	2024/04/24 23:39
2589	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_21	水口 崇	2024/04/24 23:39
2588	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_20	富田 健司	2024/04/24 23:39
2586	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_18	水口 崇	2024/04/24 23:39
2585	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_17	安井 久雄	2024/04/24 23:39
2583	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_宮本 吉之助_15	宮本 吉之助	2024/04/24 23:39
2580	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_12	富田 健司	2024/04/24 23:39
2579	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安西 博満_11	安西 博満	2024/04/24 23:39
2578	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_10	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2577	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_水口 崇_9	水口 崇	2024/04/24 23:39
2573	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_5	安井 久雄	2024/04/24 23:39
2572	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_大橋 宏行_4	大橋 宏行	2024/04/24 23:39
2566	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_28	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2565	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_水口 崇_27	水口 崇	2024/04/24 23:39
2564	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_26	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2562	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_24	未永 文	2024/04/24 23:39
2560	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_22	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2559	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安井 久雄_21	安井 久雄	2024/04/24 23:39
2558	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/04/24 23:39

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2557	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_19	安西 博満	2024/04/24 23:39
2556	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_平岡 厚吉_18	平岡 厚吉	2024/04/24 23:39
2555	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_17	宮本 吉之助	2024/04/24 23:39
2553	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_15	宮本 吉之助	2024/04/24 23:39
2552	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_14	安西 博満	2024/04/24 23:39
2551	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_13	林 美琴	2024/04/24 23:39
2550	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_12	大橋 宏行	2024/04/24 23:39
2544	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_水口 崇_6	水口 崇	2024/04/24 23:39
2543	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_平岡 厚吉_5	平岡 厚吉	2024/04/24 23:39
2541	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_3	米田 雛子	2024/04/24 23:39
2538	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	在庫更新	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2537	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パスワード再発行	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2536	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	利用者で検索できない	安西 博満	2024/04/24 23:36
2535	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品詳細表示	富田 健司	2024/04/24 23:36
2534	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	バーコード機能の見積り	大橋 宏行	2024/04/24 23:36
2533	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	在庫管理画面	安西 博満	2024/04/24 23:36
2532	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	既存システムRedmine連携	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2531	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	モック画面作成	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2530	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	工数管理システムの提案	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2529	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	パフォーマンス測定	川名 真里	2024/04/24 23:36
2528	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Rails5移行検証		2024/04/24 23:36
2527	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ツールチップUIの改善	安西 博満	2024/04/24 23:36
2526	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	Rails5移行見積		2024/04/24 23:36
2525	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	ヒアリング予定		2024/04/24 23:36
2524	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ご要望の検討		2024/04/24 23:36
2523	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ボリュームライセンスについて		2024/04/24 23:36
2522	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パフォーマンス改善	富田 健司	2024/04/24 23:36
2521	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	勤怠システム構築	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2520	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	Rubyバージョンアップ	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2519	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	DB移行作業	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2517	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	チケット作成の仕様	川名 真里	2024/04/24 23:36
2516	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	Lychee Gantt Chartの価格	川名 真里	2024/04/24 23:36
2510	商品管理システム(Kanban)	機能	フィードバック	通常	検索機能	大橋 宏行	2024/04/24 23:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2509	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品テストデータの確認		2024/04/24 23:36
2508	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Redmine 3.3対応		2024/04/24 23:36
2507	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	スマホアプリ画面		2024/04/24 23:36
2506	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	ユーザ権限管理		2024/04/24 23:36
2505	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	OSSライブラリ修正		2024/04/24 23:36
2504	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	メール通知		2024/04/24 23:36
2503	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	データ修正ツールの作成	水口 崇	2024/04/24 23:36
2502	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	外部公開APIの作成	水口 崇	2024/04/24 23:36
2501	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	開発環境のDocker化	水口 崇	2024/04/24 23:36
2500	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	レスポンシブデザイン	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2499	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	CIツール導入	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2498	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ユーザ削除	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2497	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品画像を登録する	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2496	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	ログイン認証	富田 健司	2024/04/24 23:36
2495	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品修正	大橋 宏行	2024/04/24 23:36
2494	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	検索結果表示	安西 博満	2024/04/24 23:36
2493	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品管理画面	富田 健司	2024/04/24 23:36
2492	商品管理システム(Kanban)	バグ	進行中	通常	商品ページ速度改善	水口 崇	2024/04/24 23:36
2473	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/24 23:36
2472	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2470	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2469	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2468	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/24 23:36
2466	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2465	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/24 23:36
2463	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2461	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/04/24 23:36
2460	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2459	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/04/24 23:36
2458	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2457	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2455	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2454	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/04/24 23:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2453	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2452	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/24 23:36
2451	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2450	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/04/24 23:36
2449	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 00:04
2448	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2447	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2446	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/24 23:36
2445	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 00:04
2444	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/25 00:04
2443	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2442	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2441	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2440	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2439	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/24 23:36
2438	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2437	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	未永 文	2024/04/25 00:04
2436	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2435	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/04/24 23:36
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	大橋 宏行	2024/04/24 23:36
2433	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/04/25 00:04
2431	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/04/24 23:36
2430	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/04/24 23:36
2429	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	未永 文	2024/04/24 23:36
2428	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/04/24 23:36
2427	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/25 00:04
2426	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2425	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/25 00:04
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/25 00:04
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2024/04/24 23:36
2422	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安西 博満	2024/04/24 23:36
2421	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 00:04
2418	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/04/24 23:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/04/24 23:36
2416	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/04/24 23:36
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/04/25 00:04
2414	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/04/25 00:04
2413	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/04/24 23:36
2410	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/04/24 23:36
2409	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	米田 雛子	2024/04/24 23:36
2408	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2024/04/24 23:36
2407	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/04/24 23:36

...