

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3130	互換性テスト	サポート	新規	通常	Lycheeシリーズの影響テスト	林 美琴	2024/05/02 07:16
3129	互換性テスト	バグ	新規	通常	Ruby 2.3.1の動作確認	富田 健司	2024/05/02 07:16
3128	互換性テスト	サポート	進行中	通常	Redmine2.5の動作確認	末永 文	2024/05/02 07:16
3127	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	コメント欄の折り返し機能	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3126	UI・UXデザイン	サポート	新規	通常	ツールチップに項目追加	富田 健司	2024/05/02 07:16
3125	UI・UXデザイン	機能	新規	通常	ボタンデザイン修正	富田 健司	2024/05/02 15:37
3121	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マニュアル作成	水口 崇	2024/05/02 07:16
3120	ECサイト構築	タスク	新規	通常	マスターデータ登録	富田 健司	2024/05/02 07:16
3119	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト実施	米田 雛子	2024/05/02 07:16
3118	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト仕様書作成	水口 崇	2024/05/02 07:16
3117	ECサイト構築	タスク	新規	通常	テスト観点作成	水口 崇	2024/05/02 07:16
3116	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能系開発	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3115	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ステージングサーバ構築	富田 健司	2024/05/02 07:16
3114	ECサイト構築	タスク	新規	通常	本番サーバ構築	富田 健司	2024/05/02 07:16
3113	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面系開発		2024/05/02 07:16
3100	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーログ出力設計	安井 久雄	2024/05/02 07:16
3099	ECサイト構築	タスク	新規	通常	アクセスログ出力設計	安井 久雄	2024/05/02 16:50
3098	ECサイト構築	タスク	新規	通常	サーバ詳細設計		2024/05/02 16:50
3097	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能仕様書作成	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3096	ECサイト構築	タスク	新規	通常	エラーメッセージ一覧	末永 文	2024/05/02 07:16
3095	ECサイト構築	タスク	新規	通常	表示メッセージ一覧	末永 文	2024/05/02 07:16
3094	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パーツ一覧	米田 雛子	2024/05/02 16:22
3093	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面パラメーター一覧	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3092	ECサイト構築	タスク	新規	通常	ログ出力設計	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3091	ECサイト構築	タスク	新規	通常	画面詳細設計書	大橋 宏行	2024/05/02 16:22
3090	ECサイト構築	タスク	新規	通常	機能詳細設計		2024/05/02 16:22
3082	製造管理	サポート	進行中	通常	サポート: A202103-XX9	切断B 機械	2024/05/02 07:16
3081	製造管理	バグ	進行中	通常	バグ: A202103-XX8	切断A 機械	2024/05/02 07:16
3079	製造管理	バグ	進行中	通常	バグ: A202103-XX6	切断A 機械	2024/05/02 07:16
3076	製造管理	サポート	進行中	通常	サポート: A202103-XX3	コーティング1 機械	2024/05/02 07:16
3075	製造管理	機能	新規	通常	機能: A202103-XX2	切断C 機械	2024/05/02 07:16

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3074	製造管理	機能	新規	通常	機能: A202103-XX1	切断B 機械	2024/05/02 07:16
3073	製造管理	サポート	新規	通常	サポート: A202103-XX0	切断B 機械	2024/05/02 07:16
3072	SUB_PROJECT_01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/05/02 07:16
3071	TEST02	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/05/02 07:16
3070	TEST02	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/05/02 07:16
3069	TEST02	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/05/02 07:16
3068	TEST02	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/05/02 07:16
3067	TEST02	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/05/02 07:16
3066	TEST02	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/05/02 07:16
3065	TEST02	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/05/02 07:16
3064	TEST02	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/05/02 07:16
3063	TEST02	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/05/02 07:16
3062	TEST01	機能	新規	通常	10	水口 崇	2024/05/02 07:16
3061	TEST01	機能	新規	通常	9	水口 崇	2024/05/02 07:16
3060	TEST01	機能	新規	通常	8	水口 崇	2024/05/02 07:16
3059	TEST01	機能	新規	通常	7	水口 崇	2024/05/02 07:16
3058	TEST01	機能	新規	通常	6	水口 崇	2024/05/02 07:16
3057	TEST01	機能	新規	通常	5	水口 崇	2024/05/02 07:16
3056	TEST01	機能	新規	通常	4	水口 崇	2024/05/02 07:16
3055	TEST01	機能	新規	通常	3	水口 崇	2024/05/02 07:16
3054	TEST01	機能	新規	通常	2	水口 崇	2024/05/02 07:16
3053	TEST01	機能	新規	通常	1	水口 崇	2024/05/02 07:16
3052	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	リリース	宮本 吉之助	2024/05/02 07:16
3051	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	運用テスト	富田 健司	2024/05/02 07:16
3050	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	結合テスト	安西 博満	2024/05/02 07:16
3049	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	単体テスト	林 美琴	2024/05/02 07:16
3048	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	機能開発	安井 久雄	2024/05/02 07:16
3047	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	共通モジュール開発	林 美琴	2024/05/02 07:16
3046	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	製造（開発）	宮本 吉之助	2024/05/02 07:16
3045	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	テスト仕様書	林 美琴	2024/05/02 07:16
3044	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	DB仕様書	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
3043	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	共通モジュール仕様書	林 美琴	2024/05/02 07:16
3042	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	画面仕様書	安西 博満	2024/05/02 07:16

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3041	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	開発ルールの作成	水口 崇	2024/05/02 07:16
3040	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	詳細設計	宮本 吉之助	2024/05/02 07:16
3039	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	テスト設計	未永 文	2024/05/02 07:16
3038	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	運用設計	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
3037	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	DB設計	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3036	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	UI設計	川名 真里	2024/05/02 07:16
3035	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	システム設計	未永 文	2024/05/02 07:16
3034	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	基本設計	林 美琴	2024/05/02 07:16
3033	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	ユースケースの作成	川名 真里	2024/05/02 07:16
3032	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	ワイヤーフレームの作成	川名 真里	2024/05/02 07:16
3031	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	機能一覧の作成	林 美琴	2024/05/02 07:16
3030	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	既存（競合）サービスの調査	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3029	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	コンセプトの検討	富田 健司	2024/05/02 07:16
3028	WFサンプルプロジェクト	機能	新規	通常	要件定義	未永 文	2024/05/02 07:16
3027	WF雛形	機能	新規	通常	リリース	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
3026	WF雛形	機能	新規	通常	運用テスト	水口 崇	2024/05/02 07:16
3025	WF雛形	機能	新規	通常	結合テスト	林 美琴	2024/05/02 07:16
3024	WF雛形	機能	新規	通常	単体テスト	安井 久雄	2024/05/02 07:16
3023	WF雛形	機能	新規	通常	製造（開発）	安井 久雄	2024/05/02 07:16
3022	WF雛形	機能	新規	通常	詳細設計	林 美琴	2024/05/02 07:16
3021	WF雛形	機能	新規	通常	基本設計	川名 真里	2024/05/02 07:16
3020	WF雛形	機能	新規	通常	要件定義	川名 真里	2024/05/02 07:16
3018	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_水口 崇_29	水口 崇	2024/05/02 07:16
3017	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_28	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
3014	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_25	安西 博満	2024/05/02 07:16
3013	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_富田 健司_24	富田 健司	2024/05/02 07:16
3011	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_22	川名 真里	2024/05/02 07:16
3010	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_21	林 美琴	2024/05/02 07:16
3008	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_19	林 美琴	2024/05/02 07:16
3007	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_富田 健司_18	富田 健司	2024/05/02 07:16
3004	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_15	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
3002	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/05/02 07:16
3001	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_米田 雛子_12	米田 雛子	2024/05/02 07:16

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
3000	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_11	川名 真里	2024/05/02 07:16
2998	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_林 美琴_9	林 美琴	2024/05/02 07:16
2997	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_8	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
2996	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_水口 崇_7	水口 崇	2024/05/02 07:16
2995	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_6	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
2994	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_川名 真里_5	川名 真里	2024/05/02 07:16
2993	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_宮本 吉之助_4	宮本 吉之助	2024/05/02 07:16
2992	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_安西 博満_3	安西 博満	2024/05/02 07:16
2991	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_平岡 厚吉_2	平岡 厚吉	2024/05/02 07:16
2990	製造管理	機能	進行中	通常	製造管理_大橋 宏行_1	大橋 宏行	2024/05/02 07:16
2989	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_富田 健司_30	富田 健司	2024/05/02 07:15
2988	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_29	安西 博満	2024/05/02 07:15
2987	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_28	川名 真里	2024/05/02 07:15
2986	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_27	川名 真里	2024/05/02 07:15
2981	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_22	安西 博満	2024/05/02 07:15
2980	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_21	安西 博満	2024/05/02 07:15
2979	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_20	末永 文	2024/05/02 07:15
2978	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安西 博満_19	安西 博満	2024/05/02 07:15
2976	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_富田 健司_17	富田 健司	2024/05/02 07:15
2975	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_川名 真里_16	川名 真里	2024/05/02 07:15
2971	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_林 美琴_12	林 美琴	2024/05/02 07:15
2969	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_10	安井 久雄	2024/05/02 07:15
2968	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_末永 文_9	末永 文	2024/05/02 07:15
2965	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_安井 久雄_6	安井 久雄	2024/05/02 07:15
2963	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_4	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2961	SUB_PROJECT_01	機能	進行中	通常	SUB_PROJECT_01_大橋 宏行_2	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2958	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_29	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2957	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_28	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2956	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_27	安井 久雄	2024/05/02 07:15
2955	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安井 久雄_26	安井 久雄	2024/05/02 07:15
2951	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_22	富田 健司	2024/05/02 07:15
2948	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_水口 崇_19	水口 崇	2024/05/02 07:15
2947	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_林 美琴_18	林 美琴	2024/05/02 07:15

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2946	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_米田 雛子_17	米田 雛子	2024/05/02 07:15
2943	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_14	宮本 吉之助	2024/05/02 07:15
2942	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/05/02 07:15
2936	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_7	富田 健司	2024/05/02 07:15
2935	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_富田 健司_6	富田 健司	2024/05/02 07:15
2934	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_5	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2933	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_林 美琴_4	林 美琴	2024/05/02 07:15
2932	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_安西 博満_3	安西 博満	2024/05/02 07:15
2930	TEST02	機能	進行中	通常	TEST02_大橋 宏行_1	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2926	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安西 博満_27	安西 博満	2024/05/02 07:15
2925	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_26	平岡 厚吉	2024/05/02 07:15
2924	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_25	宮本 吉之助	2024/05/02 07:15
2923	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_24	宮本 吉之助	2024/05/02 07:15
2922	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_川名 真里_23	川名 真里	2024/05/02 07:15
2919	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/05/02 07:15
2917	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_安井 久雄_18	安井 久雄	2024/05/02 07:15
2915	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_大橋 宏行_16	大橋 宏行	2024/05/02 07:15
2914	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_林 美琴_15	林 美琴	2024/05/02 07:15
2913	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_末永 文_14	末永 文	2024/05/02 07:15
2908	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_米田 雛子_9	米田 雛子	2024/05/02 07:15
2907	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_平岡 厚吉_8	平岡 厚吉	2024/05/02 07:15
2902	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_宮本 吉之助_3	宮本 吉之助	2024/05/02 07:15
2900	WFサンプルプロジェク	機能	進行中	通常	WFサンプルプロジェク_川名 真里_1	川名 真里	2024/05/02 07:15
2899	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_30	米田 雛子	2024/05/02 07:14
2898	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安西 博満_29	安西 博満	2024/05/02 07:14
2896	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_大橋 宏行_27	大橋 宏行	2024/05/02 07:14
2895	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_26	米田 雛子	2024/05/02 07:14
2894	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_林 美琴_25	林 美琴	2024/05/02 07:14
2891	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_22	宮本 吉之助	2024/05/02 07:14
2890	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_21	平岡 厚吉	2024/05/02 07:14
2889	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/05/02 07:14
2887	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_18	米田 雛子	2024/05/02 07:14
2883	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_安西 博満_14	安西 博満	2024/05/02 07:14

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2878	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_9	宮本 吉之助	2024/05/02 07:14
2876	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_宮本 吉之助_7	宮本 吉之助	2024/05/02 07:14
2875	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_米田 雛子_6	米田 雛子	2024/05/02 07:14
2874	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_川名 真里_5	川名 真里	2024/05/02 07:14
2873	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_水口 崇_4	水口 崇	2024/05/02 07:14
2870	パフォーマンス検証用	機能	進行中	通常	パフォーマンス検証用_水口 崇_1	水口 崇	2024/05/02 07:14
2869	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_30	大橋 宏行	2024/05/02 07:14
2867	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_28	富田 健司	2024/05/02 07:14
2862	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_林 美琴_23	林 美琴	2024/05/02 07:14
2861	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_大橋 宏行_22	大橋 宏行	2024/05/02 07:14
2860	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_21	平岡 厚吉	2024/05/02 07:14
2859	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/05/02 07:14
2858	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_19	富田 健司	2024/05/02 07:14
2853	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安井 久雄_14	安井 久雄	2024/05/02 07:14
2852	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_13	富田 健司	2024/05/02 07:14
2850	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_未永 文_11	未永 文	2024/05/02 07:14
2848	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_水口 崇_9	水口 崇	2024/05/02 07:14
2843	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_川名 真里_4	川名 真里	2024/05/02 07:14
2842	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_富田 健司_3	富田 健司	2024/05/02 07:14
2841	新規開発プロジェクト(Issue Set)	機能	進行中	通常	新規開発プロジェクト(Issue Set)_安西 博満_2	安西 博満	2024/05/02 07:14
2839	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_30	平岡 厚吉	2024/05/02 07:13
2834	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_25	平岡 厚吉	2024/05/02 07:13
2833	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_24	宮本 吉之助	2024/05/02 07:13
2832	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_23	富田 健司	2024/05/02 07:13
2830	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_平岡 厚吉_21	平岡 厚吉	2024/05/02 07:13
2828	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_19	安西 博満	2024/05/02 07:13
2827	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_18	安西 博満	2024/05/02 07:13
2821	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_富田 健司_12	富田 健司	2024/05/02 07:13
2820	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_林 美琴_11	林 美琴	2024/05/02 07:13
2819	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_宮本 吉之助_10	宮本 吉之助	2024/05/02 07:13
2814	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_川名 真里_5	川名 真里	2024/05/02 07:13
2812	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_米田 雛子_3	米田 雛子	2024/05/02 07:13
2810	行政ポータルサイトの改良(LRM3)	機能	進行中	通常	行政ポータルサイトの改良(LRM3)_安西 博満_1	安西 博満	2024/05/02 07:13

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2809	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_30	米田 雛子	2024/05/02 07:13
2808	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_29	米田 雛子	2024/05/02 07:13
2807	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_28	米田 雛子	2024/05/02 07:13
2806	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_27	安井 久雄	2024/05/02 07:13
2805	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_大橋 宏行_26	大橋 宏行	2024/05/02 07:13
2803	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_水口 崇_24	水口 崇	2024/05/02 07:13
2801	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_末永 文_22	末永 文	2024/05/02 07:13
2799	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安西 博満_20	安西 博満	2024/05/02 07:13
2790	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_川名 真里_11	川名 真里	2024/05/02 07:13
2788	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_米田 雛子_9	米田 雛子	2024/05/02 07:13
2784	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_川名 真里_5	川名 真里	2024/05/02 07:13
2782	行政アプリの開発(Critical Path)	機能	進行中	通常	行政アプリの開発(Critical Path)_安井 久雄_3	安井 久雄	2024/05/02 07:13
2778	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_29	川名 真里	2024/05/02 07:12
2777	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_宮本 吉之助_28	宮本 吉之助	2024/05/02 07:12
2776	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_27	水口 崇	2024/05/02 07:12
2775	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_26	末永 文	2024/05/02 07:12
2771	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_水口 崇_22	水口 崇	2024/05/02 07:12
2769	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_20	米田 雛子	2024/05/02 07:12
2768	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_19	安井 久雄	2024/05/02 07:12
2767	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安井 久雄_18	安井 久雄	2024/05/02 07:12
2766	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_富田 健司_17	富田 健司	2024/05/02 07:12
2763	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_末永 文_14	末永 文	2024/05/02 07:12
2760	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_11	林 美琴	2024/05/02 07:12
2759	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_平岡 厚吉_10	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2757	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_8	米田 雛子	2024/05/02 07:12
2756	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_川名 真里_7	川名 真里	2024/05/02 07:12
2755	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_6	安西 博満	2024/05/02 07:12
2754	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_安西 博満_5	安西 博満	2024/05/02 07:12
2753	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_林 美琴_4	林 美琴	2024/05/02 07:12
2750	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)	機能	進行中	通常	携帯電話向けゲームアプリの開発(LRM2)_米田 雛子_1	米田 雛子	2024/05/02 07:12
2744	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_安井 久雄_25	安井 久雄	2024/05/02 07:12
2742	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_23	川名 真里	2024/05/02 07:12

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2739	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_20	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2737	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_平岡 厚吉_18	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2733	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_末永 文_14	末永 文	2024/05/02 07:12
2728	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_9	林 美琴	2024/05/02 07:12
2726	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_川名 真里_7	川名 真里	2024/05/02 07:12
2725	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_6	林 美琴	2024/05/02 07:12
2724	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_林 美琴_5	林 美琴	2024/05/02 07:12
2722	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_3	水口 崇	2024/05/02 07:12
2721	新規事業アプリの開発(LRM1)	機能	進行中	通常	新規事業アプリの開発(LRM1)_水口 崇_2	水口 崇	2024/05/02 07:12
2718	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安西 博満_29	安西 博満	2024/05/02 07:12
2714	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_25	水口 崇	2024/05/02 07:12
2713	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2712	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_23	川名 真里	2024/05/02 07:12
2711	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_22	富田 健司	2024/05/02 07:12
2710	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_21	水口 崇	2024/05/02 07:12
2707	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_18	富田 健司	2024/05/02 07:12
2706	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_米田 雛子_17	米田 雛子	2024/05/02 07:12
2705	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_大橋 宏行_16	大橋 宏行	2024/05/02 07:12
2704	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_米田 雛子_15	米田 雛子	2024/05/02 07:12
2702	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_末永 文_13	末永 文	2024/05/02 07:12
2701	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_安井 久雄_12	安井 久雄	2024/05/02 07:12
2699	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_水口 崇_10	水口 崇	2024/05/02 07:12
2698	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_平岡 厚吉_9	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2697	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_8	川名 真里	2024/05/02 07:12
2696	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_富田 健司_7	富田 健司	2024/05/02 07:12
2694	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_5	川名 真里	2024/05/02 07:12
2692	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_末永 文_3	末永 文	2024/05/02 07:12
2690	WF雛形	機能	進行中	通常	WF雛形_川名 真里_1	川名 真里	2024/05/02 07:12
2688	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_富田 健司_29	富田 健司	2024/05/02 07:12
2681	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_宮本 吉之助_22	宮本 吉之助	2024/05/02 07:12
2680	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_水口 崇_21	水口 崇	2024/05/02 07:12
2676	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_川名 真里_17	川名 真里	2024/05/02 07:12
2674	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安西 博満_15	安西 博満	2024/05/02 07:12

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2673	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_安井 久雄_14	安井 久雄	2024/05/02 07:12
2672	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_大橋 宏行_13	大橋 宏行	2024/05/02 07:12
2671	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_末永 文_12	末永 文	2024/05/02 07:12
2668	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_富田 健司_9	富田 健司	2024/05/02 07:12
2667	TEST01	機能	進行中	通常	TEST01_平岡 厚吉_8	平岡 厚吉	2024/05/02 07:12
2659	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_30	富田 健司	2024/05/02 07:11
2658	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_米田 雛子_29	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2656	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_27	富田 健司	2024/05/02 07:11
2655	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_水口 崇_26	水口 崇	2024/05/02 07:11
2654	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_米田 雛子_25	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2653	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_24	平岡 厚吉	2024/05/02 07:11
2652	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_末永 文_23	末永 文	2024/05/02 07:11
2651	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安井 久雄_22	安井 久雄	2024/05/02 07:11
2648	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_米田 雛子_19	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2647	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_大橋 宏行_18	大橋 宏行	2024/05/02 07:11
2646	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_17	富田 健司	2024/05/02 07:11
2645	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/05/02 07:11
2644	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_15	富田 健司	2024/05/02 07:11
2643	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_宮本 吉之助_14	宮本 吉之助	2024/05/02 07:11
2642	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_平岡 厚吉_13	平岡 厚吉	2024/05/02 07:11
2639	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_林 美琴_10	林 美琴	2024/05/02 07:11
2638	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_安西 博満_9	安西 博満	2024/05/02 07:11
2636	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_7	富田 健司	2024/05/02 07:11
2635	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_末永 文_6	末永 文	2024/05/02 07:11
2633	互換性テスト	機能	進行中	通常	互換性テスト_富田 健司_4	富田 健司	2024/05/02 07:11
2629	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_平岡 厚吉_30	平岡 厚吉	2024/05/02 07:11
2628	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_29	安西 博満	2024/05/02 07:11
2627	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_28	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2623	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_24	安西 博満	2024/05/02 07:11
2622	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_林 美琴_23	林 美琴	2024/05/02 07:11
2620	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_21	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2619	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_20	安西 博満	2024/05/02 07:11
2617	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_18	水口 崇	2024/05/02 07:11

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2614	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_宮本 吉之助_15	宮本 吉之助	2024/05/02 07:11
2612	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_安西 博満_13	安西 博満	2024/05/02 07:11
2610	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_11	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2607	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_水口 崇_8	水口 崇	2024/05/02 07:11
2606	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_大橋 宏行_7	大橋 宏行	2024/05/02 07:11
2603	顧客ヒアリング	機能	進行中	通常	顧客ヒアリング_米田 雛子_4	米田 雛子	2024/05/02 07:11
2598	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_宮本 吉之助_29	宮本 吉之助	2024/05/02 14:52
2597	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安井 久雄_28	安井 久雄	2024/05/02 14:52
2596	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_未永 文_27	未永 文	2024/05/02 14:52
2593	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_24	川名 真里	2024/05/02 14:52
2591	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_川名 真里_22	川名 真里	2024/05/02 07:10
2590	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_平岡 厚吉_21	平岡 厚吉	2024/05/02 07:10
2588	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_大橋 宏行_19	大橋 宏行	2024/05/02 07:10
2585	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_宮本 吉之助_16	宮本 吉之助	2024/05/02 07:10
2584	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_15	富田 健司	2024/05/02 07:10
2583	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_14	米田 雛子	2024/05/02 07:10
2582	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_13	富田 健司	2024/05/02 07:10
2580	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_11	林 美琴	2024/05/02 07:10
2578	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_未永 文_9	未永 文	2024/05/02 07:10
2576	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_米田 雛子_7	米田 雛子	2024/05/02 07:10
2574	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_安西 博満_5	安西 博満	2024/05/02 14:52
2572	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_富田 健司_3	富田 健司	2024/05/02 07:10
2571	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	進行中	通常	Redmineプラグインの開発(LGC)_林 美琴_2	林 美琴	2024/05/02 14:52
2565	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_26	米田 雛子	2024/05/02 07:09
2564	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_水口 崇_25	水口 崇	2024/05/02 07:09
2563	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_24	米田 雛子	2024/05/02 07:09
2561	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_未永 文_22	未永 文	2024/05/02 07:09
2559	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_米田 雛子_20	米田 雛子	2024/05/02 07:09
2558	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安井 久雄_19	安井 久雄	2024/05/02 07:09
2557	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_平岡 厚吉_18	平岡 厚吉	2024/05/02 07:09
2556	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_17	安西 博満	2024/05/02 07:09
2555	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_平岡 厚吉_16	平岡 厚吉	2024/05/02 07:09
2554	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_15	宮本 吉之助	2024/05/02 07:09

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2552	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_13	宮本 吉之助	2024/05/02 07:09
2551	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_12	安西 博満	2024/05/02 07:09
2550	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_林 美琴_11	林 美琴	2024/05/02 07:09
2549	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_大橋 宏行_10	大橋 宏行	2024/05/02 07:09
2542	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_宮本 吉之助_3	宮本 吉之助	2024/05/02 07:09
2540	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	UI・UXデザイン_安西 博満_1	安西 博満	2024/05/02 07:09
2539	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	在庫更新	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2538	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パスワード再発行	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2537	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	利用者で検索できない	安西 博満	2024/05/02 07:07
2536	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品詳細表示	富田 健司	2024/05/02 07:07
2535	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	バーコード機能の見積り	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2534	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	在庫管理画面	安西 博満	2024/05/02 07:07
2533	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	既存システムRedmine連携	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2532	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	モック画面作成	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2531	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	工数管理システムの提案	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2530	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	パフォーマンス測定	川名 真里	2024/05/02 07:07
2529	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Rails5移行検証		2024/05/02 07:07
2528	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ツールチップUIの改善	安西 博満	2024/05/02 07:07
2527	商品管理システム(Kanban)	サポート	新規	通常	Rails5移行見積		2024/05/02 07:07
2526	商品管理システム(Kanban)	タスク	新規	通常	ヒアリング予定		2024/05/02 07:07
2525	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ご要望の検討		2024/05/02 07:07
2524	商品管理システム(Kanban)	QA	新規	通常	ボリュームライセンスについて		2024/05/02 07:07
2523	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	パフォーマンス改善	富田 健司	2024/05/02 07:07
2522	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	勤怠システム構築	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2521	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	Rubyバージョンアップ	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2520	商品管理システム(Kanban)	サポート	進行中	通常	DB移行作業	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2518	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	チケット作成の仕様	川名 真里	2024/05/02 07:07
2517	商品管理システム(Kanban)	QA	進行中	通常	Lychee Gantt Chartの価格	川名 真里	2024/05/02 07:07
2511	商品管理システム(Kanban)	機能	フィードバック	通常	検索機能	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2510	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	商品テストデータの確認		2024/05/02 07:07
2509	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	Redmine 3.3対応		2024/05/02 07:07
2508	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	スマホアプリ画面		2024/05/02 07:07
2507	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	ユーザ権限管理		2024/05/02 07:07

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2506	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	OSSライブラリ修正		2024/05/02 07:07
2505	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	メール通知		2024/05/02 07:07
2504	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	データ修正ツールの作成	水口 崇	2024/05/02 07:07
2503	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	外部公開APIの作成	水口 崇	2024/05/02 07:07
2502	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	開発環境のDocker化	水口 崇	2024/05/02 07:07
2501	商品管理システム(Kanban)	バグ	新規	通常	レスポンスデザイン	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2500	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	CIツール導入	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2499	商品管理システム(Kanban)	機能	新規	通常	ユーザ削除	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2498	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品画像を登録する	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2497	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	ログイン認証	富田 健司	2024/05/02 07:07
2496	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品修正	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2495	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	検索結果表示	安西 博満	2024/05/02 07:07
2494	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品管理画面	富田 健司	2024/05/02 07:07
2493	商品管理システム(Kanban)	バグ	進行中	通常	商品ページ速度改善	水口 崇	2024/05/02 07:07
2492	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	webpackの導入	水口 崇	2024/05/02 07:07
2491	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	フロントエンド技術調査	水口 崇	2024/05/02 07:07
2490	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	テスト仕様書作成	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2489	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	商品テストデータ登録	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2488	商品管理システム(Kanban)	機能	進行中	通常	メールアドレス変更	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2483	互換性テスト	機能	進行中	通常	Lycheeシリーズの影響テスト	末永 文	2024/05/02 07:07
2482	互換性テスト	バグ	進行中	通常	Ruby 2.3.1の動作確認	末永 文	2024/05/02 07:07
2481	互換性テスト	バグ	進行中	通常	Redmine2.5の動作確認	安西 博満	2024/05/02 07:07
2480	顧客ヒアリング	サポート	進行中	通常	Windowsサーバーのサポート	末永 文	2024/05/02 07:07
2479	顧客ヒアリング	バグ	進行中	通常	新機能のアンケート	安西 博満	2024/05/02 07:07
2478	顧客ヒアリング	バグ	進行中	通常	表示速度の改善	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2477	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	コメント欄の折り返し機能	末永 文	2024/05/02 07:07
2476	UI・UXデザイン	機能	進行中	通常	ツールチップに項目追加	川名 真里	2024/05/02 07:07
2475	UI・UXデザイン	サポート	進行中	通常	ボタンデザイン修正	川名 真里	2024/05/02 07:07
2473	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2472	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07
2469	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2468	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2467	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	末永 文	2024/05/02 07:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2466	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2465	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2464	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/05/02 07:36
2463	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2462	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2461	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2460	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07
2459	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:36
2457	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2456	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:36
2455	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:36
2454	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2453	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:36
2452	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2451	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2450	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/05/02 07:36
2448	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2446	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2445	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07
2444	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2443	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2442	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07
2441	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	林 美琴	2024/05/02 07:36
2438	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2437	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2436	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2435	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2434	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2433	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2432	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	未永 文	2024/05/02 07:36
2431	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:36
2430	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2429	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2428	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:36
2427	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2426	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2425	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:36
2424	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2423	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2422	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2421	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/05/02 07:07
2420	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:36
2419	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2418	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2417	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2416	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2415	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2414	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2412	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2411	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/05/02 07:36
2410	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	川名 真里	2024/05/02 07:36
2409	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2408	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2407	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2406	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:36
2405	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2404	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第3フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2399	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2396	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2395	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2394	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/05/02 07:36
2393	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2392	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2391	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:36
2390	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/05/02 07:36
2389	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2388	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:36
2387	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2386	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	安西 博満	2024/05/02 07:07
2385	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2384	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2383	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2382	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:36
2381	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2380	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07
2379	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	林 美琴	2024/05/02 07:07
2378	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2377	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2375	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2373	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2372	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2369	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	進行中	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2368	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2367	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2366	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2365	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2364	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	林 美琴	2024/05/02 07:07
2363	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:07
2362	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2361	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:07
2360	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2359	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:36
2358	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	未永 文	2024/05/02 07:07
2357	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:07
2356	Redmineプラグインの開発(LGC)	タスク	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2355	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	安井 久雄	2024/05/02 07:36
2354	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	平岡 厚吉	2024/05/02 07:07
2353	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	水口 崇	2024/05/02 07:36
2352	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	川名 真里	2024/05/02 07:36

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
2351	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2350	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2349	Redmineプラグインの開発(LGC)	バグ	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	富田 健司	2024/05/02 07:07
2348	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	大橋 宏行	2024/05/02 07:07
2347	Redmineプラグインの開発(LGC)	機能	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	宮本 吉之助	2024/05/02 07:36
2346	Redmineプラグインの開発(LGC)	QA	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 後続タスク	末永 文	2024/05/02 07:07
2345	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ 関連タスク	川名 真里	2024/05/02 07:07
2344	Redmineプラグインの開発(LGC)	サポート	新規	通常	プラグイン開発 第2フェーズ タスク	米田 雛子	2024/05/02 07:07

...